Chess.fr

| TÂCHE | ATTRIBUÉE À | AVANCEMENT | DÉBUT | FIN |
|---|---|---|---|---|
| **DOCS** | Lucas, Zac, Kyliann | 0% | 02/02/2026 | 14/06/2026 |
| **Premier Rendu (01/03) - 12h** | Lucas, Zac, Kyliann | 0% | 02/02/2026 | 01/03/2026 |
| Recueil des besoins fonctionnels | Lucas | 0% | 02/02/2026 | 04/02/2026 |
| Identification des acteurs | Kyliann | 0% | 02/02/2026 | 04/02/2026 |
| Analyse globale des risques | Zac | 0% | 02/02/2026 | 04/02/2026 |
| Identification des fonctionnalités | Kyliann | 0% | 05/02/2026 | 06/02/2026 |
| Mise en place de l'environnement (Jira) | Lucas, Zac, Kyliann | 0% | 05/02/2026 | 06/02/2026 |
| Organisation du rôle client | Lucas, Zac, Kyliann | 0% | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| Découpage des tâches pour les rendus | Lucas, Zac, Kyliann | 0% | 17/02/2026 | 18/02/2026 |
| Découpage des tâches de développement | Lucas, Zac, Kyliann | 0% | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| Création du diagramme de Gantt "Prévisionnel" | Lucas | 0% | 19/02/2026 | 20/02/2026 |
| Rédaction du Premier Rendu | Lucas, Zac, Kyliann | 0% | 20/02/2026 | 20/02/2026 |
| **Deuxième Rendu (12/04) - 9h** | Lucas, Zac, Kyliann | 0% | 02/03/2026 | 12/04/2026 |
| Étude des solutions existantes sur le marché | Zac | 0% | 16/03/2026 | 17/03/2026 |
| Choix de l'architecture | Zac | 0% | 18/03/2026 | 19/03/2026 |
| Création du diagramme d'architecture | Kyliann | 0% | 16/03/2026 | 17/03/2026 |
| Création du diagramme de classe | Kyliann | 0% | 18/03/2026 | 19/03/2026 |
| Création du diagramme d'états | Kyliann | 0% | 30/03/2026 | 31/03/2026 |
| Création du diagramme de séquence | Kyliann | 0% | 01/04/2026 | 02/04/2026 |
| Création du GitFlow | Lucas | 0% | 30/03/2026 | 31/03/2026 |
| Création du Sprint Planning | Lucas | 0% | 01/04/2026 | 02/04/2026 |
| Rédaction du Deuxième Rendu | Lucas, Zac, Kyliann | 0% | 09/04/2026 | 10/04/2026 |
| **Troisième Rendu + Présentation (14/06) - 12h** | Lucas, Zac, Kyliann | 0% | 13/04/2026 | 14/06/2026 |
| Audit des révisions de spécifications | Kyliann | 0% | 04/05/2026 | 05/05/2026 |
| Identification des "Algorithmes Complexes" | Kyliann | 0% | 08/05/2026 | 08/05/2026 |
| Analyse des choix d'implémentation | Kyliann | 0% | 18/05/2026 | 19/05/2026 |
| Rédaction du journal de bord des difficultés | Lucas | 0% | 18/05/2026 | 19/05/2026 |
| Synthèse des "Fiertés" | Lucas | 0% | 20/05/2026 | 21/05/2026 |
| Bilan de la partie "Système d'Information" | Kyliann | 0% | 20/05/2026 | 21/05/2026 |
| Mise à jour finale du Gantt "Réel" | Lucas | 0% | 01/06/2026 | 02/06/2026 |
| Analyse des écarts de planning | Lucas | 0% | 02/06/2026 | 03/06/2026 |
| Répartition des tâches finale | Kyliann | 0% | 04/06/2026 | 05/06/2026 |
| Décider la structure de la soutenance | Zac | 0% | 01/06/2026 | 01/06/2026 |
| Conception du support visuel | Lucas | 0% | 04/06/2026 | 05/06/2026 |
| Scénarisation de la démonstration | Zac | 0% | 02/06/2026 | 03/06/2026 |
| Rédaction du Rapport Final | Lucas, Zac, Kyliann | 0% | 04/06/2026 | 05/06/2026 |
| Préparation aux questions-réponses | Lucas, Zac, Kyliann | 0% | 05/06/2026 | 05/06/2026 |